
2021

grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień

1 ha 5,00

2 ha 0,50

3

3.1 ha 2,00

3.2 szt. 2,00

4 ha 0,42

5 ha 0,14

6 ha 0,12

7 ha 0,50

8 ha 0,09

9 ha 0,05

10 ha 0,84

11 szt. 4,00

12 szt. 2,00

13 szt. 1,00

13.1 szt. 200,00

13.2 szt. 200,00

13.3 szt. 300,00

13.4 szt. 1,00

14 szt. 2,00

14.1 szt. 2 000,00

14.2 szt. 600,00

14.3 szt. 300,00

14.4 szt. 800,00

14.5 szt. 2,00

14.6 szt. 1,00

15 szt. 3,00

15.1 kpl. 3,00

15.2 szt. 160,00

15.3 szt. 1 000,00

15.4 szt. 3

16

16.1 szt. 100,00

17 szt. 10,00

18 szt. 16,00

19

19.1 szt. 1,00

19.2 szt. 1,00

19.3 szt. 1,00

19.4 szt. 1,00

19.5 szt. 1,00

19.6 szt. 1,00

20 0,00

20.1-20.6 miesiąc 29,00

20.7 osobomiesiąc 104,00

20.8 godziny 165,00

20.9 godziny 266,75

20.10 godziny 63,00

20.11 szt. 1,00

20.12 godziny 794,00

21 0,00

21.1 szt. 1,00

21.2 szt. 6,00

21.3 szt. 12,00

21.4 szt. 48,00

21.5 szt. 3,00

21.6 szt. 6,00

21.7 szt. 1100

21.8 szt. 3

21.9 szt. 1

21.10 szt. 5000

21.11 szt. 4

22 szt. 12

23 szt. 1

24 szt. 1
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2022 2023

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO / WYBÓR WYKONAWCY

Pikniki rowerowe

Jednostki 
miary

Ilość, 
liczba

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry (ogród pszczeli z hotelem dla pszczół)

Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej 

Dostawa i montaż 4 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Łokietka

Działania nieinwestycyjne - Promotor Projektu

2024

Zakup pakietów startowych

Catering (poczęstunek) dla uczestników pikniku rowerowego

Zakup sadzonek roślin

Wynagrodzenie animatorów zabaw wraz z wypożyczeniem akcesoriów do strefy familijnej

Zielone forum publiczne

Opracowanie graficzne i druk broszur edukacyjno-infromacyjnych związanych z organizacją pikniku rowerowego

Zakup sadzonek krzewów jako nagrody w konkursach

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO / WYBÓR WYKONAWCY

Utworzenie kącików edukacyjnych na terenie Aquaparku Laguna

Lp. Zadanie 

Działania inwestycyjne - Promotor Projektu

Zagospodarowanie terenu Górki Miłości

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Opolanka"

Zagospodarowanie Eko zakątka

Eko zakątek - miejsce spotkań i edukacji ekologicznej

Wykonanie napisu przestrzennego GRYFINO i kurtyny wodnej

Zagospodarowanie zielonego skweru - miejsca pamięci

Zagospodarowanie skweru przy hali widowiskowo-sportowej

Zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie

Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kochanowskiego 

Animacje dla dzieci oraz warsztaty edukacyjne i spacer dendrologiczny dla uczestników forum 

Catering: napoje i przekąski dla uczestników imprezy

Opracowanie graficzne i druk broszur edukacyjno-informacyjnych związanych z Zielonym Forum Publicznym

Muzyka na żywo

Zakup narzędzi ogrodniczych oraz narzędzi i sprzętu do nawadniania roślin 

Skład i wydruk broszur edukacyjnych dla młodzieży szkolnej

Dostawa i montaż tabliczek do opisu nasadzeń wraz ze słupkami do montażu 

Ogródki edukacyjne

Zakup 160 sztuk tabletów dla dzieci zaangażowanych w opiekę nad ogródkami edukacyjnymi 

Utworzenie stałych ogródków edukacyjnych dla 3 szkół z terenu miasta Gryfino

Adopcja drzew

Szkolenia dla ekspertów organizowane przez Partnera i Konferencja podsumowująca 

Pierwsze warsztaty - w Gryfinie (luty/marzec 2021)

Szkolenia z zakładania ogrodów deszczowych wraz z zakupem materiałów szkoleniowych

Szkolenia - Budowa domków dla owadów wraz z zakupem materiałów szkoleniowych

Drugie warsztaty - w Rejkjawiku (czerwiec/lipiec 2022)

Trzecie warsztaty - w Rejkjawiku (2022/2023)

Czwarte warsztaty - w Gryfinie (maj/czerwiec 2023)

Piąte warsztaty w Gryfinie oraz polsko-islandzka konferencja 

Zespół ds. koordynacji projektu ze strony Beneficjenta (umowa o pracę - dodatek specjalny - 25 miesięcy)

Wynagrodzenie eksperta ds. niebieskiej infrastruktury za doradztwo w zakresie działań inwestycyjnych i edukacyjnych 

Organizacja dodatkowych warsztatów dla ekspertów z zakresu zmian klimatu

Wynagrodzenie pracowników Partnera Projektu (koordynator projektu, ekspert ds. zielonej infrastruktury i ekspert ds. niebieskiej 

infrastruktury) 

Promocja projektu

Zarządzanie projektem oraz udział pracowników Wnioskodawcy i partnera w działaniach merytorycznych 

Zarządzanie projektem - PARTNER

Koordynator projektu ze strony partnera 

Wynagrodzenie nauczycieli zaangażowanych w działania edukacyjne skierowane do dzieci szkolnych 

Baner/bilbord

Opracowanie strony internetowej projektu

Wynagrodzenie eksperta ds. zielonej infrastruktury ze strony partnera za doradztwo w zakresie działań inwestycyjnych i 

edukacyjnych 

Produkcja filmu promocyjnego

Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Tablice/plakaty informacyjne oraz tablice pamiątkowe na terenach objętych działaniami inwestycyjnymi

48 ogłoszeń w prasie lokalnej

Roll - up

Windery

Dodruk materiałów informacyjnch

Namiot na potrzeby szkoleń i wydarzeń projektowych

Tłumaczenie folderów informacyjno-edukacyjnych na język angielski i niemiecki wraz z wydrukiem

Wydruk materiałów infromacyjno-edukacyjnych na nośnik reklamowy "barceloński"

Zakup i montaż oświetlenia zasilanego mocą słońca i wiatru

Utworzenie przykładowego ogródka deszczowego

zadania cykliczne

Miejski ogródek kieszonkowy

Oznaczenia:

zadania główne

zadania szczegółowe

zadania wieloletnie


