
Id. Nazwa zadania Cz. trw. Rozpocz cie Zako czenie

1 KONTRAKT - 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wa  cofkowy rzeki Odry
przy rzece My li. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II

1434 dn 2013-04-12 2018-10-09

2 Uzyskanie ostatecznej PNRI 506 dn 2013-04-12 2015-03-20

3 Sporz dzenie operatów szacunkowych dla nieruchomo ci 44 dn 2015-03-20 2015-05-20

4 Negocjacje z w cicielami dot. wysoko ci odszkodowania 44 dn 2015-03-20 2015-05-20

5 Wyp aty odszkodowa  uzgodnionych przez Inwestora 61 dn 2015-08-20 2015-11-12

6 Post powanie administracyjne prowadzone przez Wojewod 280 dn 2015-05-01 2016-05-25

7 Post powanie administracyjne prowadzone przez Ministra (w
toku)

197 dn 2015-11-02 2016-08-01

8 Realizacja robót budowlanych 522 dn 2016-10-10 2018-10-09
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Za cznik 2 Harmonogram pozyskania nieruchomosci
1A Ochrona przed powodzi  obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego

1A.1 Chlewice-Porzecze. Wa  cofkowy rzeki Odry przy rzece My li. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II
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